

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL'AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO**

DELIBERAZIONE N. 36 IN DATA 27/05/2015

OGGETTO: *Esame ed approvazione progetto in variante n. 1 e progetto in variante suppletiva modificativa n. 2 opera pubblica denominata "Realizzazione chiosco e allargamento pontile località Bolsen e ormeggi temporanei" in Comune di Toscolano Maderno.*

L'anno duemilaquindici addì ventisette del mese di maggio (27/05/2015) alle ore 09.15 in apposita sala della sede dell'Autorità di Bacino in Salò,

previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle normative vigenti e dallo statuto, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio di Amministrazione.

All'appello risultano:

<i>Bernardo Berardinelli</i>	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
<i>Baccolo Lorenza</i>	<i>Vice-Presidente</i>	<i>presente</i>
<i>Maffi Maurizio</i>	<i>Consigliere</i>	<i>presente</i>

Le funzioni di verbalizzante sono assunte dal direttore dell'Autorità di Bacino ing. Fausta Tonni il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. Bernardo Berardinelli nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL'AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO**

DELIBERAZIONE N. 36 IN DATA 27/05/2015

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- PREMESSO** - che le Autorità di Bacino sono enti pubblici non economici, dotati di personalità giuridica ed autonomia organizzativa e contabile, costituiti per l'esercizio in forma associata delle funzioni degli enti locali in materia di demanio lacuale e sono disciplinate, nell'ordinamento e nel funzionamento, da proprio statuto e da propri regolamenti;
- la Giunta regionale ha adottato linee guida comuni per la predisposizione degli statuti, al fine di uniformare le modalità di funzionamento e la composizione degli organi delle autorità, nonché le relative attribuzioni;
- RICHIAMATE** - la delibera di Assemblea Consortile n. 1 del 22/01/2013 avente ad oggetto: *"Approvazione in via definitiva Statuto Autorità di Bacino"*;
- la delibera di Assemblea dei Sindaci n. 3 del 22/02/2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, con la quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Autorità di Bacino;
- DATO ATTO** -che tra gli scopi dell'Autorità di Bacino è compresa la valorizzazione del demanio lacuale;
- che l'Autorità di Bacino, previo confronto con i Comuni, individua le opere da realizzare sul demanio della navigazione interna e propone alla direzione generale competente di Regione Lombardia il loro inserimento nella programmazione triennale delle opere pubbliche sul demanio lacuale;
- PREMESSO** - che in Comune di Toscolano Maderno è in corso di realizzazione l'intervento di "Realizzazione chiosco e allargamento pontile località Bolsen e ormeggi temporanei", per la cui esecuzione l'Autorità di Bacino ha sottoscritto apposito protocollo d'intesa con l'Amministrazione comunale;
- che con determinazione dirigenziale n. 1085 del 24/11/2014 è stato indetto appalto pubblico mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 3, comma 40 e dell'art. 122, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto;
- che con determinazione dirigenziale n. 1118 del 17/12/2014 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa MDR SRL, avente sede a Ponte Nossa (BG) in piazza Papa Giovanni Paolo II n. 1, che ha presentato la miglior offerta di ribasso percentuale ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- che in data 13/02/2015 è stato stipulato tra l'Autorità di Bacino e la ditta MDR S.r.l. apposito contratto d'appalto, reg a Salò il 18/02/2015 al n. 186/1 serie 3;
- che in data 23/02/2015 sono stati avviati i lavori, come da verbale di consegna lavori sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, dalla

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL'AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO**

DELIBERAZIONE N. 36 IN DATA 27/05/2015

Direzione Lavori e dall'impresa aggiudicataria ai sensi dell'art. 154 del d.P.R. n. 207 del 2010;

PRESO ATTO

- che l'Amministrazione Comunale di Toscolano Maderno ha stipulato un accordo con la proprietà privata adiacente ad un tratto della passeggiata pubblica in corso di realizzazione, in base al quale il muro di cinta del giardino privato viene arretrato rispetto al limite demaniale, consentendo così di ampliare lo spazio ad uso pubblico, di migliorare il collegamento con la passeggiata esistente e di creare un "cono " visivo verso il belvedere in progetto;

- che all'uopo la Direzione Lavori, nelle persone dell'ing. Fausta Tonni, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia con n. A 2520, e dell'arch. Fabio Tonni, con iscrizione al n. 2161 dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia, ha predisposto il progetto esecutivo di variante costituito da:

- *relazione tecnico – illustrativa;*
- *relazione paesaggistica;*
- *tavola 2 (stato di fatto – demolizioni – ricostruzioni);*
- *tavola 3 (progetto);*

EVIDENZIATO

che il progetto di variante è stato sottoposto alla Conferenza di Servizi del 21/01/2015 ottenendo parere favorevole condizionato;

PRECISATO

che tale variante non comporta maggiori oneri di spesa;

PRESO ATTO

altresi che la Direzione Lavori ha rilevato in corso d'opera la necessità di eseguire maggiori e diversi lavori rispetto a quanto previsto nel progetto principale ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., consistenti in:

- demolizione della fondazione del vecchio muro di recinzione per una lunghezza di 55,00 mt a seguito dell'accordo bonario di cessione di area privata stipulato dal Comune di Toscolano Maderno;
- maggiori spese di smaltimento materiali;
- adeguamento del nuovo pontile a quello esistente;
- adeguamento dell'innesto con la pista ciclo-pedonale esistente mediante la posa di cordoli di contenimento;
- adeguamento e predisposizione delle canalizzazioni di tutte le reti tecnologiche presenti nell'area di cantiere;

VISTO

il progetto di variante n. 2 costituito da:

- *relazione di variante;*
- *tavola 3 (progetto);*

PRESO ATTO

che la suddetta variante comporta un incremento di spesa pari ad € 5.863,54, al netto del ribasso d'asta pari al 18,22%, e pertanto è in aumento rispetto all'importo contrattuale del 6,8%;

DATO ATTO

che il progetto di variante viene approvato dall'organo esecutivo dell'Ente ai sensi dell'art. 161, comma 9, del d.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i.;

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL'AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO**

DELIBERAZIONE N. 36 IN DATA 27/05/2015

PRECISATO	che l'importo di perizia risulta complessivamente inferiore al quinto dell'importo contrattuale e pertanto è conforme a quanto previsto dall'art. 161, comma 12, del d.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i.;
ACCERTATA	la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo del bilancio economico dell'Ente corrispondente all'opera;
ACQUISITO	il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Autorità di Bacino, ing. Fausta Tonni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;
RICHIAMATI:	- il D. Lgs. n. 267 del 2000; - il D. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. ed il d.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i.; - lo Statuto dell'Autorità di Bacino.

CON VOTI FAVOREVOLI ED UNANIMI

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa,

1. di approvare il progetto in variante n. 1 e il progetto in variante suppletiva modificativa n. 2 relativi all'opera pubblica denominata "Realizzazione chiosco e allargamento pontile località Bolsen e ormeggi temporanei" in Comune di Toscolano Maderno;
2. di dare atto che i progetti in variante di cui sopra costituiscono parte integrante ed essenziale della presente deliberazione e sono depositati agli atti presso l'Ufficio Segreteria dell'Autorità di Bacino;
3. di dare atto che l'impegno di spesa necessario sarà assunto con successivo provvedimento dirigenziale;
4. di dare mandato al Responsabile del Procedimento, ing. Fausta Tonni, di provvedere agli adempimenti conseguenti il presente atto.

CON SUCCESSIVA UNANIME VOTAZIONE FAVOREVOLE, INOLTRE

DELIBERA

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267.



AUTORITÀ DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO

Pareri resi ai sensi degli artt. 49 – 97 comma 4 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000

Parere sulla proposta di

Salò, 27 MAG. 2015

DELIBERAZIONE Consiglio di Amministrazione avente per

OGGETTO: *Esame ed approvazione progetto in variante n. 1 e progetto in variante suppletiva modificativa n. 2 opera pubblica "Realizzazione chiosco e allargamento pontile località Bolsen e ormeggi temporanei" in Comune di Toscolano Maderno.*

Il Presidente
(Dott. Bernardo Berardinelli)

Il Direttore
(Ing. Fausta Tonni)

PARERE favorevole
-----: Per la regolarità tecnica
contrario
: Parere responsabile centro di costo

PARERE per la regolarità contabile: non dovuto ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000

favorevole
 PARERE -----: per la regolarità contabile
contrario

cap. _____ " _____ " imp. _____ fu. _____ Ser. _____ int
€ _____

Il Direttore
(Ing. Fausta Tonni)

PARERE favorevole
-----: Sotto il profilo della conformità
contrario



Il Direttore
(Ing. Fausta Tonni)

Motivi del Parere contrario:

Il Direttore

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Dott. Bernardo Bernardinelli

Il Segretario
Ing. Fausta Tonni




REFERATO DI PUBBLICAZIONE

(art.124 D. Lgs.267/2000)

N. 898 Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario, su conforme dichiarazione del Messo, che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno 25 GIU. 2015 all'Albo Pretorio dell'Autorità di Bacino ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li, 25 GIU. 2015

Il Segretario
Ing. Fausta Tonni




CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Autorità di Bacino:

- è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Li, 25 GIU. 2015

Il Segretario
Ing. Fausta Tonni